

令和6年度

工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

◎日進市地区

| 工事(業務)の名称 | 概要 | 工期 (履行期間) | 種別 | 入札・契約方法 | 公告・指名 予定時期 | 担当課 | 備考 |
|-----------------------------|---|--------------|--------|---------|---------------|-----|---------------|
| 日進市梅森町向江地内配水管布設替工事その2 R6 | DCIP φ 200~150 L=90m 水管橋 φ 200管更生 L=90m | 約6ヶ月 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | 10月 | 建設課 | 発注済 |
| 笠寺山日進西中線配水管布設替工事その1(補助金) R6 | DCIP φ 100~75 L=495m HPP φ 75 L= 6m | 約7ヶ月 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | 4月 | 建設課 | 発注済 |
| 日進市岩崎町芦廻間他配水管布設替工事 R6~R8 | DCIP φ 300~75 L=722m HPP φ 75~50 L= 33m | 約29ヶ月 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | 10月 | 建設課 | 発注済 債務負担行為 |
| 日進市梅森町新田他地内配水管布設替工事 R6~R8 | DCIP φ 300~75 L=1680m HPP φ 100~50 L= 676m | 約22ヶ月 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | 3月 | 建設課 | ゼロ債務負担行為 |
| 水管橋塗装工事 R6 | 塗装工 1式 | 約5ヶ月 | 塗装工事 | 指名競争入札 | 12月 | 配水課 | 発注済 |
| 蟹甲水源管理棟撤去工事 R6 | 管理棟解体工 1式 | 約9ヶ月 | 解体工事 | 一般競争入札 | 5月 | 配水課 | 発注済 |
| 計装監視設備更新工事 R6 | 流量計、残塩計、UPS更新 | 約11ヶ月 | 電気工事 | 一般競争入札 | 5月 | 配水課 | 発注済 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

令和6年度

工事および業務の『発注見通し』を地区別に掲載しております。

◎東郷町地区

| 工事(業務)の名称 | 概要 | 工期 (履行期間) | 種別 | 入札・契約方法 | 公告・指名 予定時期 | 担当課 | 備考 |
|--------------------------|--|--------------|--------|---------|---------------|-------|----------|
| 東郷春木台小線配水管布設替工事(補助金) R6 | DCIP φ200~75 L=311m HPP φ100~50 L=19m | 約7ヶ月 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | 6月 | 建設課 | 発注済 |
| 東郷町和合ヶ丘他地内配水管布設替工事 R6~R8 | DCIP φ150~75 L=155m HPP φ100~50 L=2863m | 約22ヶ月 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | 2月 | 建設課 | ゼロ債務負担行為 |
| 東郷諸輪小線配水管布設替工事(補助金)R6~R7 | DCIP φ150 L=318m | 約7ヶ月 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | 2月 | 建設課 | |
| 電気計装設備点検業務委託 R6 | 計装機器点検 1式 | 約7ヶ月 | 委託 | 指名競争入札 | 6月 | 配水課 | 発注済 |
| 施設場内除草等業務委託 R6 | 除草業務 1式 | 約7ヶ月 | 委託 | 指名競争入札 | 4月 | 配水課 | 発注済 |
| 警備業務委託R6~R9 | 警備業務 1式 | 約36ヶ月 | 委託 | 指名競争入札 | 7月 | 配水課 | 発注済 |
| 漏水調査業務委託R6 | 漏水調査業務 1式 | 約10ヶ月 | 委託 | 指名競争入札 | 5月 | 配水課 | 発注済 |
| 電気計装設備修繕工事 R6 | 計装機器修繕 1式 | 約8ヶ月 | 電気工事 | 指名競争入札 | 7月 | 配水課 | 発注済 |
| 庁舎改修工事 R6 | 庁舎改修工 1式 | 約7ヶ月 | 建築一式工事 | 一般競争入札 | 4月 | 管財検査課 | 発注済 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

